

٧°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	01 Septembre 01 Novembre 01 Janvier 01 Mars 01 Mai   04/08 01/09 29/09 27/10 24/11 22/12 19/01 16/02 16/03 13/04 11/05
18		-3			
19		IHM			
20		-5	site web	3 jours	
21		-5	Description des API/Framework externe	ss 1 jour	The state of the s
22	<b>!!!!</b>	-5	Validation du dossier	1 jour	
23		-5	développement de la solution	55 jours	
24		-5	Attribution des tâches	55 jours	
25		-5	Développement Front-end	10 jours	
26		-5	Développement Back-end	30 jours	
27		-5	Mise en place et utilisation des	API 30 jours	
28		-5	Rédaction dossier tests	25 jours	
29		-5	Stratégie	10 jours	
		·	Tâche	Récar	pitulatif inactif Tâches externes
				•	e manuelle Jalons externes
			Jalon •		e uniquement Échéance ♣
,	et : GA		Pácapitulativo		ort récapitulatif manuel Avancement
Date	: Lun	12/01/15	Récapitulatif du projet	•	pitulatif manuel Progression manuelle
			Tâche inactive	•	ut uniquement
			Jalon inactif		niquement 3
					Page 2

۷°	A	Mode Tâche	Nom de la t	âche		Duré	e	04/08	01 Septe		01 Nov			lanvier 19/01	01 N 16/02		0 13/04	1 Mai 11/05
30			ı	Pratique des tests unitai	res	15 jo	ours	0 17 00	1 01/03	23/03	1 217 10	<i>ב</i> 1,7 1 1		13701	10,02	10,03	13/01	11702
31		-	Finir	développement site web	)	4 jou	urs											
32		-	Validati	on avancement		5 jo	urs											
33			Vérifi	cation du site web		3 joi	urs											
34		-	Archi	tecture de la solution fin	ale	5 joi	urs											
35 Mise à j		Mise à j	à jour de la solution		10 je	ours												
36		-5	Mise	à jour du Front-End		3 jou	urs											
37		-5	Mise	à jour du Backend		7 joi	urs											
38				ment technique final et i enance)	imprimé	10 jo	ours											
39		-	•	tion finale des documen	nts corrigés	1 jo	ur											
40		-5	Démo	onstration du soft		1 jou	ur											
41		-5	Finali	sation		1 jou	ur											
			1	Tâche			Récapitu	latif inact	if			Tâcl	hes exte	ernes				
				Fractionnement			Tâche ma						ns exte		$\Diamond$			
				Jalon	<b>♦</b>		Durée ur		nt				éance		•			
-	et : G/		_	Récapitulative				-	tif manue			Avancement			_			
Jate	: Lun	12/01/1	5	Récapitulatif du projet			Récapitu	-						n manuelle	_			
				Tâche inactive			Début ur			С								
				Jalon inactif			Fin uniqu	-		3								
				1			D	ge 3										

1°	Mode Tâche	Nom	de la tâche		Durée	04/08	01 Septe		01 Novem		Janvier	01 Mars	01 Mai 13/04   11/
42	Tuche		Débogage de la solution final		1 jour	04/00	01/03	23/03	21/10   24	/ I I   ZZ/ I	19/01	10/02   10/03	13/04   11/
43	-5	V	ersion final pour soutenance		13 jou	rs							
44	-5		Intégration des sources		5 jours	5							
45	-5		intégration des sources web		2 jours	<b>3</b>							
46	-5		Base de données en fichier	texte	3 jours	5							
47	-5		scripts		1 jour								
48	-5		scripts de test		1 jour								
49	-5		script "vide"		1 jour								
50	-5		Executable JAR		3 jours	5							
51	-5		néttoyés les traces de débo	gage	1 jour								F
52	-5		API externe		1 jour								H
53	-5		Driver JDBC		1 jour								
			Tâche		R	Récapitulatif inac	rtif			Tâches ext	ternes		
			Fractionnement			âche manuelle						$\Diamond$	
			Jalon	<b>♦</b>		Ourée uniqueme	nt					<b>+</b>	
,	GANT	/4 F	Récapitulative			Report récapitula				yarens externes			
Jate : L	Lun 12/01/	15	Récapitulatif du projet			Récapitulatif mar							
			Tâche inactive			Début uniqueme		Е		- 5			
			Jalon inactif			in uniquement	-	3					
			1			Page 4							

٧°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	04/08	01 Septe 01/09	embre 29/09	1 '	vembre 24/11	01 Ja 22/12	nvier 19/01	01 N 16/02	/lars 16/03	01 Mai 13/04   11/0
54			Documents	8 jours	01/00	1 01/03	23/03	1 21/10	21/11		13/01	10/02	10,03	
55		-	Dossier technique	2 jours										
56		-5	Dossier d'utilisation	1 jour										
57			Document de synthèse	1 jour										
58		-5	Explication sur la démarche de réalisation	4 jours										
59		-5	Explication individuelle sur le travail effectué	4 jours										
60		-5	Analyse critique et objective du projet réalisé	4 jours										

